Генеральному директору ООО «Стройинвест»
А. В. Смирнову
от ООО «Проект-Сервис»
ИНН 7701234567

Уведомление о приостановлении оказания услуг

по договору от 12 октября 2026 г. № 47/У

7 ноября 2026 г. № 18

Между ООО «Проект-Сервис» (исполнитель) и ООО «Стройинвест» (заказчик) заключён договор оказания услуг от 12 октября 2026 г. № 47/У на разработку рабочей документации по объекту «Административное здание, г. Тула, ул. Заречная, 14».

По пункту 3.2 договора заказчик передаёт исполнителю строительную площадку и исходные данные в срок до 20 октября 2026 г. По пункту 3.5 заказчик подтверждает строительную готовность объекта актом. По состоянию на 7 ноября 2026 г. площадка не передана, акт строительной готовности не представлен, геодезическая разбивочная основа не выдана.

Без этих данных разработка документации невозможна: привязка конструкций к местности и решения по фундаментам определяются по геодезии и акту готовности. Исполнитель направил запросы 22 октября и 30 октября 2026 г., ответа нет.

На основании пункта 1 статьи 719 и пункта 2 статьи 328 Гражданского кодекса РФ исполнитель приостанавливает оказание услуг с 7 ноября 2026 г. до передачи исходных данных и акта строительной готовности. Предлагаю согласовать изменение сроков с учётом продолжительности приостановки. Прошу в срок до 16 ноября 2026 г. передать данные и подписать акт.

Приложение: запросы от 22.10.2026 № 12 и от 30.10.2026 № 15 на 2 л.

Исполнитель

Генеральный директор ООО «Проект-Сервис»

_____ / И. И. Петров /

Образец с сайта nikexpert.ru