Объект: жилой дом, корпус 2, г. Тула, ул. Заречная, 14
Застройщик: ООО «Заречье»
Генеральный подрядчик: ООО «Строймонтаж»
Журнал начат 12 октября 2026 г., окончен «____» _____ 20__ г.

Журнал совмещённых работ

по объекту «Жилой дом, корпус 2»

Запись № 7 от 20 октября 2026 г.

Работы ведут: ООО «Строймонтаж» — кирпичная кладка наружных стен осей 1–7 на отметке +6,300; ООО «Вентсервис» — прокладка воздуховодов в осях 3–5 на той же отметке.

Зоны разведены: кладку ведут с наружной стороны, воздуховоды монтируют внутри; проход по смонтированным воздуховодам запрещён, для перемещения оставлен настил по оси 6.

Ответственные: от ООО «Строймонтаж» — производитель работ А. С. Гусев, от ООО «Вентсервис» — производитель работ Д. В. Крылов. Ознакомлены под подпись 20.10.2026.

Замечаний нет. Работы согласованы, дальнейшие записи вносят при изменении состава или зон работ.

Генеральный подрядчик

Производитель работ

_____ / А. С. Гусев /

Субподрядчик

Производитель работ

_____ / Д. В. Крылов /

Образец с сайта nikexpert.ru