

ООО «Строймонтаж», подрядчик
по договору подряда от 12 августа 2026 г. №
47/П
ООО «Ромашка», заказчик
объект: склад на ул. Полевой, 8

Акт простоя

по причине, зависящей от заказчика

26 октября 2026 г. № 3

26 октября 2026 года с 9:00 до 18:00 бригада из шести человек не могла вести кладку второго этажа: заказчик не передал рабочую документацию на узел перекрытия, о чём его предупредили письмом от 21 октября 2026 г. № 118.

Простой длился один рабочий день, 8 часов. Техника и люди были на объекте и простояли без работы по причине, зависящей от заказчика.

Акт составлен в двух экземплярах. Приложение: письмо от 21.10.2026 № 118, выписка из журнала работ, табель бригады.

Подрядчик

Производитель работ

_____ / А. С. Кузнецов /

Заказчик

Представитель по договору

_____ / П. П. Петров /