

Утверждаю: генеральный директор ООО
«Строймонтаж»
А. В. Смирнов
«02» ноября 2026 г.

График производства работ

по объекту «Реконструкция производственного корпуса»

02 ноября 2026 г.

Объект: производственный корпус, корпус 3, оси 1–12. Заказчик: ООО «Завод Северный». Подрядчик: ООО «Строймонтаж». Договор подряда от 12.10.2026 № 47/П.

Начало работ — 09.11.2026, окончание — 30.04.2027. График составлен на основании календарного плана, приложенного к договору, и сметы в текущих ценах.

Работы ведутся в две смены. Ответственный за производство работ — начальник участка П. С. Кузнецов.

Составил

Начальник участка

_____ / П. С. Кузнецов /

Согласовано

Главный инженер

_____ / В. Н. Орлов /