

Застройщик (заказчик): ООО «ДомПроект»
Генеральная подрядная организация: ООО
«СтройДом»
Проектная организация: ИП Нестеров
Объект: жилой дом, г. Тверь, ул. Луначарского,
д. 42

Общий журнал работ

по типовой форме, утв. приказом Минстроя России от 02.12.2022 № 1026/пр

Начало работ 09 января 2026 г. — окончание 30 ноября 2026 г.

Титульный лист. Сведения о выданном разрешении на строительство: разрешение на строительство № 69-301000-118-2025 от 12 декабря 2025 г., срок действия до 12 декабря 2027 г.

Раздел 1. Список инженерно-технического персонала ООО «СтройДом» (член СРО, рег. № 0142): начальник строительных работ И. Л. Колов — с 12 января 2026 г., общестроительные работы.

Раздел 3. Сведения о выполнении работ: 12 января 2026 г. — разбивка осей, 14 января — срезка растительного слоя, 20 января — устройство котлована.

Раздел 2. Перечень специальных журналов: журнал бетонных работ, журнал сварочных работ, журнал авторского надзора.

Раздел 4. Сведения о строительном контроле: 22 января 2026 г. представитель заказчика по строительному контролю проверил котлован, недостатков не выявлено, подпись представителя.

Раздел 5. Перечень исполнительной документации: акт № 7 от 3 февраля 2026 г. на бетонирование плиты фундамента, объём 84 м³, бетон класса В25.

Раздел 6. Сведения о государственном строительном надзоре: 10 марта 2026 г. проверка инспекции госстройнадзора, нарушений не выявлено.

**Ответственный за ведение журнала от
подрядчика**

Начальник строительных работ ООО
«СтройДом»

_____ / И. Л. Колов /

**Представитель технического надзора
заказчика**

Инженер технадзора ООО «ДомПроект»

_____ / А. С. Миронов /