

ООО «Ромашка»
Генеральный директор П. П. Петров
Начальник производства И. И. Иванов

Протокол встречи

по вопросу поставки оборудования для нового цеха

16 ноября 2026 г. № 7

Присутствовали: генеральный директор П. П. Петров, начальник производства И. И. Иванов, представитель поставщика С. С. Сидоров.

Повестка: сроки поставки линии упаковки, условия оплаты и монтажа, ответственность за простой.

Слушали: представитель поставщика сообщил, что линия будет готова к отгрузке в декабре 2026 года.

Решили: 1. Поставщику направить график отгрузки до 20 ноября 2026 года. 2. Начальнику производства подготовить площадку под монтаж до 10 декабря 2026 года.

Председатель

Генеральный директор

_____ / П. П. Петров /

Секретарь

Начальник производства

_____ / И. И. Иванов /